

栃木県那須郡那須町
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 学校数：5校
- ・ 総学校数に占める割合：62.5%（8校中5校）

※ 文部科学省「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（令和5年11月実施）の学校向け調査票の問1-2の④を基に算出。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

那須町教育委員会事務局は、校内LAN保守管理業務受託者、教育ICT支援業務受託者および通信事業者等と協力し、令和7年9月までに必要なネットワーク速度が確保できていない学校における課題の特定を完了させる。

また、必要なネットワーク速度が確保できている学校を含め、学校のネットワークに不具合が生じた場合は、都度、那須町教育委員会事務局が委託業者（校内LAN保守管理業務受託者・教育ICT支援業務受託者）、通信事業者および関係課と連携して対応する。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から那須町教育委員会事務局と事業者等が連携して改善策の検討を開始するとともに、予算措置が必要な場合には、関係課と準備を進め、令和9年12月までに、対象校における改善策を実施する。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

記載はありません。