
第３章 資料収集・ 整理

3. 1 対象構造物および維持管理履歴

3. 1. 1  橋梁およびその他対象構造物の整理

本計画における対象構造物は那須町が管理する橋梁263橋である。過去には，平成24年度と令

和元年度に長寿命化修繕計画を策定している。 平成24 年度には， 橋長15ｍ以上の橋梁156 橋を

対象に計画を策定し， 令和元年度には橋梁を増やし 269 橋を対象に長寿命化修繕計画の策定を行

った。 今回は， 現在那須町が管理している 263 の橋梁を対象に， 過年度に作成された長寿命化修

繕計画の内容を更新する。 対象橋梁を一覧に整理したものを次項に示す。

■ 架設年次不明の構造物について

架設年次が不明の橋梁が15 橋存在する（ 次項表着色部参照）。 しかし， 長寿命化修繕計画を行

う上で， 架設年次の設定は劣化曲線や補修時期の設定等に不可欠である。 よって， 前回の長寿命

化修繕計画と同様， 架設年次を以下の方法で推定した。 基本的には前回の長寿命化修繕計画で推

定した架設年次から変更はない。 設定した推定の架設年次は， 次頁に推定根拠とともに示す。

〇推定方法

・ 点検業務に記載された架設年次を用いる。

・ 同路線， 同河川もしく は近辺において架設年次が判明している橋梁及びその他道路構造物が

ある場合は， これと同時期とする。 ただし， 道路構造物の状態から明らかに同時期に架設され

ていないと判断できるものは除く 。
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対象橋梁一覧表（1/6）

路線 架設年次 交差物件

名前 No. 種別 西暦 更新・ 不明時の根拠 種別 名称

1 BR0-094072-00001 板敷橋 町道1号成沢･県境線 1 町道1級 2000 22 1 14. 3 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 板敷川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

2 BR0-094072-00002 豊原橋 町道1号成沢･県境線 1 町道1級 2001 21 1 35. 2 7 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

3 BR0-094072-00159 第3橋 町道1号成沢･県境線 1 町道1級 1962 60 1 4. 0 4. 1 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 水原用水路 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

4 BR0-094072-00160 第4橋 町道1号成沢･県境線 1 町道1級 1962 60 1 3. 9 3. 4 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 水原用水路 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

5 BR0-094072-00003 大昭橋 町道5号水原･御料地線 5 その他 2001 21 1 33. 5 3. 6 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

6 BR0-094072-00161 第1橋 町道5号水原･御料地線 5 その他 1967 57 1 2. 5 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 水原用水路 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託 2024*

7 BR0-094072-00004 矢ﾉ目橋 町道7号矢ﾉ目･水原線 7 その他 1987 35 1 19. 3 8. 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 河川 板敷川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

8 BR0-094072-00005 黒木橋 町道12号黒木･南五十里線 12 その他 1973 49 3 57. 4 4 ﾗー ﾒﾝ橋 PC橋 道路 東北自動車道 2021 Ⅱ R3菱喰内橋他3橋定期点検業務委託契約

9 BR0-094072-00006 黒川橋 町道13号黒木北線 13 その他 2000 22 1 37. 1 5. 6 I 桁(合成) 鋼橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

10 BR0-094072-00007 七曲橋 町道22号夕狩･七曲線 22 町道1級 2001 21 1 31. 1 6 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

11 BR0-094072-00008 第4橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1973 49 1 6. 3 7. 4 RCT桁 RC橋 用水路 迯室用水路 2023 Ⅲ R5道路施設点検診断管理業務委託

12 BR0-094072-00009 第5橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 2002 20 1 5. 7 5. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 無名川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

13 BR0-094072-00010 高津橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 2000 22 3 80. 0 7 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 余笹川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

14 BR0-094072-00011 第9橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1963 59 1 5. 3 7. 1 RCT桁 RC橋 河川 多羅沢川 2019 Ⅰ R1道路施設点検診断監理業務委託 2019

15 BR0-094072-00162 第1橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1963 61 1 4. 6 7 RCT桁 RC橋 河川 板敷川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

16 BR0-094072-00163 第2橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1963 59 1 4. 7 6. 3 RCT桁 RC橋 用水路 用水路 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

17 BR0-094072-00164 第3橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1973 49 1 4. 5 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 迯室用水路 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

18 BR0-094072-00165 第7橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1973 49 1 4. 7 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 無名川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

19 BR0-094072-00166 第8橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1963 59 1 4. 6 6. 5 RCT桁 RC橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

20 BR0-094072-00167 第10橋 町道23号夕狩･北条線 23 町道1級 1959 63 1 3. 4 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

21 BR0-094072-00168 第1橋 町道24号夕狩･慈生会線 24 その他 1973 51 1 4. 9 4. 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 板敷川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

22 BR0-094072-00169 第1橋 町道31号柏沼線 31 その他 1958 66 1 4. 3 6. 8 RC床版橋(その他) RC橋 河川 ヤケップ川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

23 BR0-094072-00170 第1橋 町道39号迯室･矢ﾉ目線 39 町道1級 1963 61 1 4. 8 4. 7 RC床版橋(その他) RC橋 河川 黒田川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

24 BR0-094072-00013 第3橋 町道40号逃室･田島線 40 町道2級 1963 59 1 6. 0 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

25 BR0-094072-00171 第2橋 町道40号迯室･田島線 40 町道2級 1973 49 1 3. 0 3. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

26 BR0-094072-00014 第1橋 町道43号小島･千振線 43 町道2級 1993 31 1 4. 0 5. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 迯室用水路 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

27 BR0-094072-00015 第2橋 町道43号小島･千振線 43 町道2級 2010 12 1 2. 5 5. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 迯室用水路 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

28 BR0-094072-00016 第3橋 町道43号小島･千振線 43 町道2級 1972 50 1 5. 6 6. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 迯室用水路 2020 Ⅰ R2道路施設点検診断監理業務委託

29 BR0-094072-00017 第4橋 町道43号小島･千振線 43 町道2級 1972 50 1 7. 4 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 用水路 迯室用水路 2020 Ⅰ R2道路施設点検診断監理業務委託

30 BR0-094072-00018 弥次郎橋 町道52号大久保･追田原線 52 町道2級 2000 22 1 35. 4 6 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 黒川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

31 BR0-094072-00172 第2橋 町道52号大久保･追田原線 52 町道2級 1963 59 1 4. 1 3. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 ヤケップ川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

32 BR0-094072-00173 第1橋 町道53号西田･旗鉾線 53 その他 1997 27 1 4. 5 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 無名川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

33 BR0-094072-00174 第1橋 町道58号新黒田･松沼線 58 町道1級 2017 2017年に架け替え済み 7 1 7. 0 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 黒田川 2022 Ⅰ R4道路施設点検診断管理業務委託 2017

34 BR0-094072-00175 第1橋 町道59号旧黒田･中学校線 59 その他 1963 61 1 3. 9 4. 2 RC床版橋(その他) RC橋 河川 金井蛇川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

35 BR0-094072-00176 第1橋 町道61号旧黒田･前原線 61 その他 1963 61 1 3. 6 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 金井蛇川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

36 BR0-094072-00177 第1橋 町道66号農協･旧黒田線 66 その他 1958 66 1 3. 0 2. 4 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 黒田川用水 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

37 BR0-094072-00178 第1橋 町道69号音羽町1･中学校線 69 その他 1963 61 1 3. 5 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 金井蛇川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

38 BR0-094072-00179 第2橋 町道69号音羽町1･中学校線 69 その他 1963 59 1 3. 6 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 金井蛇川用水 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

39 BR0-094072-00180 第1橋 町道72号音羽町2･幸町3線 72 その他 1958 66 1 3. 7 3. 9 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 金井蛇川用水 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

40 BR0-094072-00019 蒲沢橋 町道79号幸町･西田線 79 その他 2001 21 1 13. 0 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 河川 黒田川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

41 BR0-094072-00181 第1橋 町道84号役場･本町1線 84 その他 1985 39 1 2. 1 5. 3 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 金井蛇川用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

42 BR0-094072-00020 西田橋 町道86号相生町･松ﾉ倉線 86 町道2級 2001 21 1 13. 1 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 河川 黒田川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

43 BR0-094072-00182 第1橋 町道91号幸町3･立岩線 91 その他 1968 56 1 3. 3 4. 8 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 金井蛇川用水 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

44 BR0-094072-00021 下余笹橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 町道1級 2000 22 2 67. 7 8. 3 I 桁(合成) 鋼橋 河川 余笹川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託 2020

45 BR0-094072-00022 第2橋 町道93号黒田原･高久駅線 93 町道1級 1974 48 1 7. 5 6. 1 RC床版橋(その他) RC橋 河川 不沢川 2020 Ⅲ R2道路施設点検診断監理業務委託

橋梁
数

橋梁コード 橋梁名
供用
年数

径間数 補修履歴
橋長
（ m）

幅員
（ m）

上部工形式 橋種
点検
実施
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点検時
健全度

該当業務
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対象橋梁一覧表（2/6）

路線 架設年次 交差物件

名前 No. 種別 西暦 更新・ 不明時の根拠 種別 名称

橋梁
数

橋梁コード 橋梁名
供用
年数

径間数 補修履歴
橋長
（ m）

幅員
（ m）

上部工形式 橋種
点検
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年度

点検時
健全度

該当業務

46 BR0-094072-00023 中余笹橋 町道105号立岩･上川線 105 町道2級 2001 21 2 70. 5 8. 5 I 桁(合成) 鋼橋 河川 余笹川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

47 BR0-094072-00183 第1橋 町道108号上川･羽原線 108 町道2級 1964 60 1 3. 5 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 不沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託 2022

48 BR0-094072-00184 第1橋 町道114号上川･秋山沢線 114 その他 1963 61 1 4. 5 3. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 不沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

49 BR0-094072-00024 第1橋 町道118号下川･秋山沢線 118 その他 1985 39 1 6. 5 4 PC床版橋(その他) PC橋 河川 不沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

50 BR0-094072-00025 時庭橋 町道123号田中･時庭線 123 町道2級 1991 31 1 19. 8 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 河川 棒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

51 BR0-094072-00026 田中橋 町道124号田中･千波線 124 その他 1992 30 1 12. 8 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 棒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

52 BR0-094072-00185 第3橋 町道124号田中･千波線 124 その他 1992 同路線の橋梁と同時期と仮定 30 1 8. 4 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 用水路 江戸川用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

53 BR0-094072-00027 落合橋 町道127号落合･柏室線 127 町道2級 1991 31 1 12. 8 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 河川 棒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

54 BR0-094072-00028 第2橋 町道127号落合･柏室線 127 町道2級 1991 31 1 10. 5 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 用水路 江戸川用水 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

55 BR0-094072-00029 山梨子橋 町道131号羽原･山梨子線 131 町道2級 1973 49 3 51. 5 4 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 道路 東北自動車道 2021 Ⅱ R3菱喰内橋他3橋定期点検業務委託契約

56 BR0-094072-00186 第1橋 町道131号羽原･山梨子線 131 町道2級 1985 39 1 3. 0 5. 7 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 - 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

57 BR0-094072-00187 第1橋 町道134号羽原･後藤橋線 134 その他 1963 61 1 4. 8 5. 3 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 苦戸川用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

58 BR0-094072-00188 第1橋 町道138号水溜線 138 その他 1973 51 1 3. 0 3. 7 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 - 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

59 BR0-094072-00030 東狸久保跨線橋 町道140号新田･田中線 140 その他 1979 43 3 23. 5 4 H形鋼(非合成) 鋼橋 鉄道・ 新幹線 JR東北本線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

60 BR0-094072-00189 東狸久保跨線橋(黒田原寄り) 町道140号新田･田中線 140 その他 1979 同路線の橋梁と同時期と仮定 43 3 22. 0 2. 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 鉄道・ 新幹線 JR東北本線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

61 BR0-094072-00190 田中橋 町道144号高久駅東線 144 その他 1960 62 1 4. 8 4. 8 RCT桁 RC橋 河川 棒川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

62 BR0-094072-00191 第1橋 町道145号矢ﾉ尻1号線 145 その他 1976 48 1 4. 4 4 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 江戸川用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

63 BR0-094072-00192 第1橋 町道148号高久･熊久保線 148 町道2級 1958 66 1 5. 0 3. 8 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 江戸川用水 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

64 BR0-094072-00031 廻り谷新幹線跨線橋 町道149号廻り谷･上瀬縫線 149 その他 1978 44 1 17. 6 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 鉄道・ 新幹線 JR東北新幹線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

65 BR0-094072-00032 小畑橋 町道154号上瀬縫･丸山線 154 その他 1980 42 1 12. 0 4 PC床版橋(その他) PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

66 BR0-094072-00193 高久歩道橋 町道157号高福寺･芦ﾉ又線 157 町道1級 1978 44 1 23. 3 2 形鋼(非合成) 鋼橋 河川 高野川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

67 BR0-094072-00033 瀬縫跨線橋 町道158号芦ﾉ又･上瀬縫線 158 その他 1978 44 3 34. 4 4 RC床版橋(その他) 混合 鉄道・ 新幹線 JR東北本線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

68 BR0-094072-00034 瀬縫新幹線跨線橋 町道158号芦ﾉ又･上瀬縫線 158 その他 1978 44 1 22. 8 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 鉄道・ 新幹線 JR東北新幹線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

69 BR0-094072-00194 第1橋 町道161号高久駅･渡久保線 161 その他 1981 43 1 3. 6 5. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 江戸川用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

70 BR0-094072-00035 丸山橋 町道178号丸山･松子線 178 その他 1980 42 1 25. 7 5. 4 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 高野川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

71 BR0-094072-00036 第2橋 町道178号丸山･松子線 178 その他 2010 同路線の橋梁と同時期と仮定 12 1 3. 0 5. 1 RC特定溝橋 BOX橋 河川 空堀川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

72 BR0-094072-00037 開運橋 町道178号丸山･松子線 178 その他 1933 89 1 7. 6 3. 6 RCT桁 RC橋 用水路 大清水用水 2020 Ⅲ R2道路施設点検診断監理業務委託 2024*

73 BR0-094072-00038 薄室橋 町道180号岡室･薄室線 180 その他 1990 32 1 18. 8 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 河川 高野川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

74 BR0-094072-00195 第1橋 町道180号岡室･薄室線 180 その他 1998 26 1 3. 0 4 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 高野川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

75 BR0-094072-00196 第1橋 町道181号丸山･一ﾂ樅線 181 町道2級 1956 68 1 3. 9 3. 8 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

76 BR0-094072-00197 第2橋 町道181号丸山･一ﾂ樅線 181 町道2級 1998 24 1 2. 4 6. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

77 BR0-094072-00198 山橋 町道182号茅沼･菱喰内線 182 その他 1973 49 1 4. 4 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 高野川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

78 BR0-094072-00278 山橋(高野川) 町道183号茅沼･菱喰内線 182 その他 1994 28 1 16. 4 4 RC床版橋 RC橋 河川 梁瀬川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

79 BR0-094072-00039 弓落跨道橋 町道184号弓落･丸山線 184 その他 1978 44 1 40. 0 3. 5 箱桁(非合成) 鋼橋 道路 国道4号線 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

80 BR0-094072-00199 第1橋 町道198号松田･大日向線 198 その他 2003 21 1 3. 4 3. 9 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

81 BR0-094072-00200 第1橋 町道203号大同組合･鞍掛線 203 その他 1965 59 1 4. 1 7 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 - 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

82 BR0-094072-00201 第1橋 町道207号大同31号線 207 その他 1965 町道203号第1橋と同時期と仮定 59 1 3. 4 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大清水用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

83 BR0-094072-00202 第1橋 町道209号喰木原中央線 209 その他 1963 61 1 2. 9 3 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 那須用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

84 BR0-094072-00040 第2橋 町道211号喰木原6号線 211 その他 1969 53 1 6. 8 3. 6 RC T桁 RC橋 用水路 那須用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託 2022

85 BR0-094072-00203 第1橋 町道211号喰木原6号線 211 その他 1963 61 1 3. 4 3. 9 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 那須用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

86 BR0-094072-00204 第1橋 町道212号喰木原7号線 212 その他 1964 60 1 3. 2 3. 9 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 那須用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

87 BR0-094072-00205 第1橋 町道215号北原南線 215 その他 1963 61 1 3. 6 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 大清水用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

88 BR0-094072-00041 第1橋 町道216号大日向3号線 216 町道2級 1983 41 1 5. 0 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

89 BR0-094072-00042 菱喰内橋 町道222号池田･高久駅線 222 町道1級 1973 49 3 55. 0 6 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 道路 東北自動車道 2021 Ⅱ R3菱喰内橋他3橋定期点検業務委託契約

90 BR0-094072-00206 第1橋 町道222号池田･高久駅線 222 町道1級 1996 28 1 2. 3 7. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 江戸川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

-26-



対象橋梁一覧表（3/6）

路線 架設年次 交差物件

名前 No. 種別 西暦 更新・ 不明時の根拠 種別 名称

橋梁
数

橋梁コード 橋梁名
供用
年数

径間数 補修履歴
橋長
（ m）

幅員
（ m）

上部工形式 橋種
点検
実施
年度

点検時
健全度

該当業務

91 BR0-094072-00207 第3橋 町道222号池田･高久駅線 222 町道1級 1987 35 1 3. 0 8. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 江戸川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

92 BR0-094072-00043 第2橋 町道228号池田･長南寺線 228 その他 2000 22 1 13. 0 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

93 BR0-094072-00208 第1橋 町道228号池田･長南寺線 228 その他 1963 61 1 3. 3 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託 2023

94 BR0-094072-00044 穂積新生橋 町道231号北条･山梨子線 231 町道2級 2001 21 1 22. 6 7. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 四ツ川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

95 BR0-094072-00045 第1橋 町道232号藤塩･長南寺線 232 その他 2003 21 1 9. 5 3. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 多羅沢川 2020 Ⅰ R2道路施設点検診断監理業務委託

96 BR0-094072-00209 第1橋 町道234号穂積18号線 234 その他 1971 53 1 2. 5 5. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 上川漆塚用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

97 BR0-094072-00210 第1橋 町道237号穂積･大日向線 237 町道2級 1963 61 1 3. 1 8. 1 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

98 BR0-094072-00046 新白沢橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 その他 1999 23 3 75. 1 11 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 白沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

99 BR0-094072-00158 りんどう大橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 その他 2002 20 8 462. 0 11 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 河川 那珂川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

100 BR0-094072-00211 第3橋 町道238号山梨子･茗ｹ沢線 238 その他 1963 59 1 4. 3 6. 3 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 大清水用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

101 BR0-094072-00212 大石中央橋 町道240号穂積25号線 240 その他 2001 町道248号穂積東橋と同時期と仮定 21 1 3. 0 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 苦戸川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

102 BR0-094072-00047 落合橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 2000 22 1 30. 7 7. 1 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 四ツ川 2021 Ⅰ R2道路施設点検診断監理業務委託

103 BR0-094072-00048 第5橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1973 49 1 7. 5 6. 5 RCT桁 RC橋 用水路 大清水用水 2020 Ⅰ R2道路施設点検診断監理業務委託 2020

104 BR0-094072-00049 第6橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1973 49 1 7. 5 6. 6 RCT桁 RC橋 用水路 大清水用水 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

105 BR0-094072-00213 第3橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1963 59 1 3. 4 7. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 上川漆塚用水 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託 2023

106 BR0-094072-00214 第4橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1973 49 1 4. 7 6. 1 RC床版橋(その他) RC橋 河川 江戸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

107 BR0-094072-00215 第7橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1973 49 1 4. 0 6. 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

108 BR0-094072-00216 第8橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1973 49 1 4. 6 6. 6 RCT桁 RC橋 用水路 大清水用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

109 BR0-094072-00217 第9橋 町道247号漆塚･松田線 247 町道2級 1973 49 1 4. 9 5. 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 那須用水 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

110 BR0-094072-00050 穂積東橋 町道248号戸能･穂積線 248 その他 2001 21 1 20. 0 6. 9 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 四ツ川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

111 BR0-094072-00051 第1橋 町道251号大島･北条線 251 町道2級 1958 66 1 5. 0 2. 8 ｱー ﾁ橋 石橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

112 BR0-094072-00218 第2橋 町道251号大島･北条線 251 町道2級 1958 64 1 2. 8 3. 5 ｱー ﾁ橋(その他) 石橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

113 BR0-094072-00219 第3橋 町道251号大島･北条線 251 町道2級 1958 64 1 5. 4 5 ｱー ﾁ橋 RC橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

114 BR0-094072-00220 第1橋 町道252号大島中央線 252 その他 1986 38 1 2. 5 4. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大島用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

115 BR0-094072-00221 第1橋 町道253号大島2号線 253 町道2級 1958 66 1 4. 5 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大島用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

116 BR0-094072-00222 第1橋 町道254号大島･高津線 254 町道2級 2000 24 2 65. 3 1. 5 H形鋼(合成) 鋼橋 河川 余笹川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

117 BR0-094072-00223 第1橋 町道256号中原中央線 256 その他 1973 51 1 3. 4 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 大島用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

118 BR0-094072-00224 第2橋 町道256号中原中央線 256 その他 1973 49 1 4. 1 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 大島用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

119 BR0-094072-00225 第1橋 町道257号中原3号線 257 その他 1985 町道258号第1橋と同時期と仮定 39 1 2. 6 4. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大島用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

120 BR0-094072-00064 第1橋 町道358号川向町･大町線 258 その他 1958 66 1 6. 7 3 RC床版橋(その他) RC橋 河川 湯川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

121 BR0-094072-00226 第1橋 町道258号中原4号線 258 その他 1985 39 1 2. 0 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 大島用水 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

122 BR0-094072-00227 第1橋 町道270号高津･千振線 270 町道2級 1963 61 1 4. 7 3. 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 余笹川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

123 BR0-094072-00228 第2橋 町道270号高津･千振線 270 町道2級 1963 59 1 3. 6 4. 5 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 迯室用水路 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

124 BR0-094072-00229 第3橋 町道270号高津･千振線 270 町道2級 1963 59 1 2. 9 8 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 迯室用水路 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

125 BR0-094072-00230 第1橋 町道273号田島･豊津線 273 その他 1995 29 1 4. 0 5. 7 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 余笹川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

126 BR0-094072-00231 第2橋 町道273号田島･豊津線 273 その他 1995 同路線の橋梁と同時期と仮定 27 1 2. 8 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 余笹川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

127 BR0-094072-00232 第1橋 町道284号緑野線 284 その他 1955 69 1 4. 4 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 迯室用水路 2022 Ⅰ R4道路施設点検診断管理業務委託

128 BR0-094072-00233 千振橋 町道286号保育所･一本木線 286 その他 1958 64 1 4. 4 6 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 迯室用水路 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

129 BR0-094072-00234 第1橋 町道298号柏台6組線 298 その他 2000 町道299号第1橋と同時期と仮定 24 1 3. 0 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 迯室用水路 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

130 BR0-094072-00052 第1橋 町道299号北沢南線 299 その他 2000 24 1 14. 3 3 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 江戸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

131 BR0-094072-00053 第2橋 町道309号大谷1･大谷3線 309 町道2級 2000 22 1 8. 4 4. 7 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R2道路施設点検診断監理業務委託

132 BR0-094072-00235 第1橋 町道309号大谷1･大谷3線 309 町道2級 1965 59 1 3. 5 4. 1 RC床版橋(その他) RC橋 河川 黒川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

133 BR0-094072-00236 第1橋 町道316号大谷2･大谷3線 316 その他 1982 42 1 2. 0 6. 1 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 黒川 2022 Ⅰ R4道路施設点検診断管理業務委託

134 BR0-094072-00237 第1橋 町道320号大谷4･大谷5線 320 その他 1990 34 1 2. 3 5. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 - 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

135 BR0-094072-00238 第1橋 町道326号上半俵線 326 町道2級 1960 64 1 3. 3 3 RC床版橋(その他) RC橋 河川 那珂川支流 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託
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136 BR0-094072-00239 第2橋 町道326号上半俵線 326 町道2級 1960 同路線の橋梁と同時期と仮定 62 1 2. 4 2. 3 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 那珂川支流 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

137 BR0-094072-00240 第1橋 町道327号下半俵･蕪中線 327 その他 1975 49 1 2. 3 4. 7 RC床版橋(その他) RC橋 河川 那珂川支流 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

138 BR0-094072-00054 下黒尾橋 町道330号室野井･六斗地線 330 町道2級 1986 36 1 12. 2 6. 7 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 下黒尾川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

139 BR0-094072-00241 第2橋 町道330号室野井･六斗地線 330 町道2級 1960 62 1 2. 5 3. 7 RC床版橋(その他) RC橋 河川 上黒尾川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

140 BR0-094072-00055 下黒尾橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ﾊ゚ ｸー線 331 その他 1961 61 1 8. 0 3. 8 RCT桁 RC橋 河川 下黒尾川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託 2026*

141 BR0-094072-00056 遅山橋 町道331号室野井･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ ﾊ゚ ｸー線 331 その他 1991 31 1 21. 6 7 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 河川 上黒尾川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

142 BR0-094072-00057 並木橋 町道335号横沢･六斗地線 335 町道2級 1972 50 1 8. 0 5 RCT桁 RC橋 河川 下黒尾川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

143 BR0-094072-00058 第2橋 町道335号横沢･六斗地線 335 町道2級 1963 59 1 13. 0 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 河川 上黒尾川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

144 BR0-094072-00242 第3橋 町道335号横沢･六斗地線 335 町道2級 1963 59 1 3. 1 4. 8 RC床版橋(その他) RC橋 河川 高野沢川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

145 BR0-094072-00243 第1橋 町道341号伊藤台･横沢線 341 その他 1965 59 1 4. 5 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 那珂川支流 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

146 BR0-094072-00244 第2橋 町道341号伊藤台･横沢線 341 その他 1965 57 1 2. 7 3. 2 RC床版橋(その他) RC橋 河川 那珂川支流 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

147 BR0-094072-00059 守子橋 町道343号守子･室野井線 343 町道1級 2003 19 1 12. 0 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 湯川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

148 BR0-094072-00060 黒沢橋 町道343号守子･室野井線 343 町道1級 1985 37 1 10. 0 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 河川 湯川支流 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

149 BR0-094072-00061 高雄股橋 町道343号守子･室野井線 343 町道1級 1963 59 2 20. 9 4 RCT桁 RC橋 河川 高雄股川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

150 BR0-094072-00245 第3橋 町道343号守子･室野井線 343 町道1級 1987 35 1 3. 4 6. 5 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 - 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

151 BR0-094072-00062 第2橋 町道344号上守子･那須高原線 344 その他 1998 同路線の橋梁と同時期と仮定 24 1 5. 1 4 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 美和ヶ沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

152 BR0-094072-00246 湯川橋 町道344号上守子･那須高原線 344 その他 1999 23 1 4. 5 4. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 湯川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

153 BR0-094072-00063 三井橋 町道356号東町･西山線 356 その他 1968 54 1 22. 5 6 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 湯川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託 2024*

154 BR0-094072-00247 美和ｹ沢橋 町道359号湯本･横沢線 359 町道1級 1963 59 1 3. 0 4. 2 RC床版橋(その他) RC橋 河川 美和ヶ沢川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

155 BR0-094072-00248 第1橋 町道360号湯本･伊藤台線 360 町道2級 1955 69 1 3. 3 5. 2 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 - 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託

156 BR0-094072-00065 元湯橋 町道367号旭町･元湯線 367 その他 1962 60 1 8. 7 4. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 湯川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託 2021

157 BR0-094072-00067 下黒尾1号橋 町道372号那須北幹線 372 その他 1965 57 1 11. 0 5. 5 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 下黒尾川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託

158 BR0-094072-00068 上黒尾1号橋 町道374号那須南幹線 374 その他 1965 57 1 12. 0 10. 6 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 上黒尾川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

159 BR0-094072-00069 大清水1号橋 町道374号那須南幹線 374 その他 1965 57 1 25. 0 10. 6 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 上黒尾川支流 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託 2022

160 BR0-094072-00070 横沢橋 町道375号東1号支線 375 その他 1965 57 3 45. 0 5. 1 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 河川 上黒尾川支流 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

161 BR0-094072-00071 下黒尾2号橋 町道379号東5号支線 379 その他 1965 57 1 8. 5 3. 6 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 下黒尾川支流 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

162 BR0-094072-00072 大清水2号橋 町道380号東6号支線 380 その他 1965 57 1 25. 0 5. 4 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 上黒尾川支流 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

163 BR0-094072-00073 三沢台橋 町道393号南1号支線 393 その他 1965 57 3 29. 7 5. 5 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 河川 高野沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

164 BR0-094072-00074 五峰橋 町道399号相鉄3号幹線 399 その他 1967 55 1 25. 4 8 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 小白戸川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託 2023

165 BR0-094072-00075 きじなき橋 町道400号相鉄4号幹線 400 その他 1967 55 1 20. 4 8 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 小白戸川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

166 BR0-094072-00076 鈴振橋 町道400号相鉄4号幹線 400 その他 1968 54 1 25. 4 8 H形鋼(合成) 鋼橋 河川 白戸川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

167 BR0-094072-00077 白戸橋 町道401号相鉄5号館線 401 その他 1968 54 1 25. 4 8 H形鋼(合成) 鋼橋 河川 白戸川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託 2025*

168 BR0-094072-00249 第1橋 町道434号夕狩線 434 その他 1955 69 1 2. 3 3. 8 RC床版橋(その他) RC橋 河川 - 2023 Ⅲ R5道路施設点検診断管理業務委託

169 BR0-094072-00250 第1橋 町道440号矢ﾉ目南線 440 その他 1968 56 1 4. 4 4 RC桁橋(その他) RC橋 河川 - 2023 Ⅲ R5道路施設点検診断管理業務委託

170 BR0-094072-00078 高雄股橋 町道468号椿坂線(那須･塩原線) 468 その他 1964 58 1 14. 7 6 RCT桁 RC橋 河川 高雄股川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

171 BR0-094072-00251 湯川橋 町道470号那須高原5号線 470 その他 1957 65 1 4. 6 3. 8 RC床版橋(その他) RC橋 河川 湯川 2023 Ⅱ R5道路施設点検診断管理業務委託

172 BR0-094072-00079 那須大山橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 その他 1996 26 5 162. 5 7. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 道路 東北自動車道 2021 Ⅱ R3菱喰内橋他3橋定期点検業務委託契約 2026*

173 BR0-094072-00080 下川橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 その他 1992 30 3 95. 5 7. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 余笹川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

174 BR0-094072-00081 第3橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 その他 2002 20 1 6. 3 8 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 道路 秋山沢線 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

175 BR0-094072-00082 上川跨線橋 町道473号法師畑･山梨子線 473 その他 2002 20 1 36. 5 8 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 鉄道・ 新幹線 JR東北本線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

176 BR0-094072-00253 第1橋 町道483号黒田原･松ﾉ倉線 483 その他 1963 61 1 7. 3 6. 1 RCT桁 RC橋 河川 上黒尾川 2023 Ⅱ R5道路施設点検診断管理業務委託

177 BR0-094072-00254 第2橋 町道483号黒田原･松ﾉ倉線 483 その他 1996 26 1 2. 3 6. 7 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 用水路 関水路 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

178 BR0-094072-00084 石堀子橋 町道486号石堀子1号線 486 その他 1995 27 3 82. 0 7. 1 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 余笹川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

179 BR0-094072-00085 時庭北沢橋 町道486号石堀子1号線 486 その他 1993 29 1 16. 5 7. 8 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 棒川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託

180 BR0-094072-00086 四ﾂ川橋 町道489号池田･観音坂線 489 その他 1960 62 1 7. 3 4. 4 RCT桁 RC橋 河川 四ツ川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断監理業務委託
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181 BR0-094072-00255 第1橋 町道489号池田･観音坂線 489 その他 1975 49 1 3. 2 4. 8 RC床版橋(その他) RC橋 河川 四ツ川支流 2023 Ⅲ R5道路施設点検診断管理業務委託

182 BR0-094072-00272 多羅沢橋 町道501号戸能線 501 その他 2001 21 1 18. 3 5. 1 BOX-C BOX橋 河川 多羅沢川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

183 BR0-094072-00270 緑樹苑こ線道路橋 町道504号後藤橋南線 504 その他 1978 点検業務より 44 3 31. 2 4. 9 RC床版橋 RC橋 鉄道・ 新幹線 JR東北新幹線 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

184 BR0-094072-00274 白戸川橋 町道506号大沢線 506 その他 1954 同路線の橋梁と同時期と仮定 68 1 10. 5 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 RC橋 河川 白戸川 2022 Ⅱ R4道路施設点検診断管理業務委託 2018

185 BR0-094072-00275 行谷橋 町道506号大沢線 506 その他 1954 68 1 4. 7 4. 7 RC床版橋 RC橋 河川 行谷川 2022 Ⅰ R4道路施設点検診断管理業務委託

186 BR0-094072-00256 大沢橋 町道602号山中中央線 602 その他 1930 92 1 4. 5 6. 3 RC床版橋(その他) RC橋 河川 奈良川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

187 BR0-094072-00088 第1橋(1号橋) 町道605号寄居大久保線 605 その他 1992 30 1 10. 4 5 PC床版橋(その他) PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

188 BR0-094072-00089 第1橋(1号橋) 町道609号寄居堰場線 609 その他 1965 57 1 7. 8 3 H形鋼(非合成) 鋼橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断監理業務委託

189 BR0-094072-00090 平田橋 町道611号平田･水塩大久保線 611 町道1級 1994 28 1 14. 1 10 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

190 BR0-094072-00257 第2橋 町道611号平田･水塩大久保線 611 町道1級 1965 57 1 2. 3 7. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 菖蒲川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

191 BR0-094072-00259 第1橋 町道617号板屋･蓑沢線 617 町道1級 1963 61 1 3. 5 5. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 坂木川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

192 BR0-094072-00260 第2橋 町道617号板屋･蓑沢線 617 町道1級 1963 59 1 3. 0 4. 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 木下川 2023 Ⅱ R5道路施設点検診断管理業務委託

193 BR0-094072-00092 第2橋 町道619号丸作線 619 その他 2000 22 1 6. 5 2. 7 RC床版橋(その他) RC橋 河川 坂木沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

194 BR0-094072-00261 第1橋 町道619号丸作線 619 その他 1962 62 1 2. 4 3. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 坂木川 2023 Ⅱ R5道路施設点検診断管理業務委託

195 BR0-094072-00093 下河原橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 その他 1930 92 2 21. 3 4. 6 RCT桁 RC橋 河川 奈良川 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託 2015

196 BR0-094072-00094 仲橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 その他 1930 92 1 5. 4 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 枝木沢川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

197 BR0-094072-00269 欄実橋 町道620号峯岸･脇沢線 620 その他 2002 20 1 3. 4 6. 2 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 寺ノ入沢 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

198 BR0-094072-00095 1号橋 町道623号新町･上ﾉ宮線 623 その他 2000 22 1 18. 6 2. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

199 BR0-094072-00096 新仲橋 町道625号新町下･団地線 625 その他 1942 80 1 9. 5 2. 5 ﾗー ﾒﾝ橋 鋼橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

200 BR0-094072-00262 第1橋 町道629号白井･小山線 629 その他 1973 51 1 2. 0 3. 6 RC溝橋(BOXｶﾙﾊ゙ ﾄー) BOX橋 河川 太田沢川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

201 BR0-094072-00097 白井橋 町道630号白井･太田沢線 630 その他 1995 27 1 12. 3 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

202 BR0-094072-00263 獅子舞橋 町道631号芦野･吉野目線 631 町道2級 1996 26 1 14. 2 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 菖蒲川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

203 BR0-094072-00264 上白井橋 町道631号芦野･吉野目線 631 町道2級 1996 26 1 12. 8 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 菖蒲川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

204 BR0-094072-00098 1号橋 町道632号横町･大平線 632 その他 1995 27 1 12. 2 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 菖蒲川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

205 BR0-094072-00099 1号橋 町道634号熊野堂･宮本線 634 その他 1993 29 1 11. 0 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

206 BR0-094072-00100 石淵橋 町道644号唐木田･東岩崎線 644 その他 1991 31 1 19. 6 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 奈良川 2023 Ⅱ R5道路施設点検診断管理業務委託

207 BR0-094072-00101 堀下橋 町道644号唐木田･東岩崎線 644 その他 2005 17 1 20. 6 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝT桁 PC橋 河川 奈良川 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

208 BR0-094072-00102 堂ノ下橋 町道649号堂ノ下線 649 その他 1958 64 1 11. 6 3. 7 RCT桁 RC橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

209 BR0-094072-00103 中ﾉ川橋 町道653号西坂･法師畑線 653 町道2級 2001 21 1 46. 4 4 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

210 BR0-094072-00104 あやめ橋 町道656号白井線 656 その他 1996 26 1 11. 2 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 菖蒲川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

211 BR0-094072-00105 新豊富橋 町道660号塩阿久津･上田線 660 町道1級 2001 21 1 44. 4 7 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

212 BR0-094072-00106 大塩橋 町道664号水塩･大久保線 664 その他 2001 21 1 35. 3 6 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 黒川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

213 BR0-094072-00107 大鉾橋 町道664号水塩･大久保線 664 その他 2001 21 1 15. 3 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 黒田川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

214 BR0-094072-00265 第1橋 町道665号大久保･塩阿久津線 665 その他 1963 61 1 3. 3 6. 1 RC床版橋(その他) RC橋 河川 黒川支流 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

215 BR0-094072-00266 第2橋 町道665号大久保･塩阿久津線 665 その他 1963 点検業務より 59 1 2. 0 7. 1 RC床版橋(その他) RC橋 河川 黒川支流 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

216 BR0-094072-00108 高橋 町道681号芦野中央線 681 その他 1929 93 1 9. 5 6 RCT桁 RC橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

217 BR0-094072-00109 仲橋 町道682号横町下線 682 その他 1931 91 1 12. 4 12 RCT桁 RC橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

218 BR0-094072-00110 芦野橋 町道683号河原町線 683 その他 1938 84 2 14. 0 5 RCT桁 RC橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

219 BR0-094072-00271 菖蒲橋 町道685号西坂線 685 その他 1993 点検業務より 29 1 11. 0 5 RC床版橋 RC橋 河川 菖蒲川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

220 BR0-094072-00119 小倉橋 町道804号大畑･沓石線 804 その他 1961 61 1 8. 6 3. 6 RCT桁 RC橋 河川 三蔵川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

221 BR0-094072-00120 小倉沢橋 町道804号大畑･沓石線 804 その他 2004 18 1 8. 6 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 小倉沢 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

222 BR0-094072-00121 第1橋 町道805号大畑林道線 805 その他 1973 51 1 7. 5 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 船城川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

223 BR0-094072-00122 第2橋 町道805号大畑林道線 805 その他 1973 49 1 7. 5 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 船城川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

224 BR0-094072-00123 第1橋 町道806号大畑線 806 その他 1958 66 1 8. 7 4. 1 RCT桁 RC橋 河川 三蔵川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

225 BR0-094072-00124 小袖橋 町道807号源太内･小袖線 806 その他 1957 65 1 10. 0 3. 6 RCT桁 RC橋 河川 三蔵川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託
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対象橋梁一覧表（6/6）

路線 架設年次 交差物件

名前 No. 種別 西暦 更新・ 不明時の根拠 種別 名称

橋梁
数

橋梁コード 橋梁名
供用
年数

径間数 補修履歴
橋長
（ m）

幅員
（ m）

上部工形式 橋種
点検
実施
年度

点検時
健全度

該当業務

226 BR0-094072-00125 深所橋 町道809号深所線 807 町道2級 1966 56 1 17. 2 3. 6 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

227 BR0-094072-00126 1号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 8. 0 3. 6 RCT桁 RC橋 河川 梓川 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

228 BR0-094072-00267 第1橋 町道809号深所線 809 町道2級 1958 66 1 2. 6 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 用水路 蓑沢用水路 2023 Ⅱ R5道路施設点検診断管理業務委託

229 BR0-094072-00127 2号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 5. 0 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川支流 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

230 BR0-094072-00128 3号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 5. 0 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川支流 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

231 BR0-094072-00129 4号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 6. 0 3. 6 RCT桁 RC橋 河川 梓川支流 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

232 BR0-094072-00130 5号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 5. 0 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川支流 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断管理業務委託

233 BR0-094072-00131 6号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 5. 0 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川支流 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

234 BR0-094072-00132 7号橋 町道811号山神線 811 その他 1958 64 1 5. 0 3. 6 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川支流 2021 Ⅲ R3道路施設点検診断監理業務委託

235 BR0-094072-00133 1号橋 町道812号中梓･山崎線 812 その他 1968 54 1 9. 5 4. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

236 BR0-094072-00134 2号橋 町道812号中梓･山崎線 812 その他 1968 54 1 9. 4 4. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梓川 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

237 BR0-094072-00135 御幣石橋 町道813号梓･吉ﾉ目線 813 その他 2002 20 1 17. 0 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

238 BR0-094072-00136 下梓橋 町道814号下平･中梓線 814 その他 2002 20 1 27. 6 4 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

239 BR0-094072-00137 吉の目橋 町道814号下平･中梓線 814 その他 2004 18 1 18. 7 3. 6 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 梓川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

240 BR0-094072-00138 第1橋(上須橋) 町道815号下平･堀の内線 815 その他 2002 20 1 26. 7 4. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

241 BR0-094072-00139 海老面橋 町道817号大和須･海老面線 817 その他 1992 30 1 20. 0 6. 5 ﾎ゚ ｽﾃﾝT桁 PC橋 河川 大和須川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

242 BR0-094072-00140 第1橋(馬場の橋) 町道822号上町･旧中学校線 822 その他 2001 21 1 27. 9 3. 2 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

243 BR0-094072-00141 椿橋 町道829号小学校東線 829 その他 2001 21 1 7. 9 8 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 根岸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

244 BR0-094072-00142 1号橋(お里橋) 町道834号診療所線 834 その他 2001 21 1 7. 2 4. 2 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 根岸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

245 BR0-094072-00143 1号橋(霞橋) 町道835号下町･正福寺線 835 その他 2001 21 1 7. 3 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 根岸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

246 BR0-094072-00144 第1橋(桜橋) 町道836号河原町･上町線 836 町道2級 2005 17 1 7. 3 4. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 根岸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

247 BR0-094072-00145 地蔵橋 町道837号中学校･東岩崎線 837 その他 1968 54 2 16. 0 3 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ床版 PC橋 河川 奈良川 2020 Ⅱ R2道路施設点検診断監理業務委託

248 BR0-094072-00146 精進橋 町道838号東岩崎線 838 その他 1964 58 2 19. 7 4. 1 RCT桁 RC橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

249 BR0-094072-00147 鎌神橋 町道839号東岩崎南線 839 その他 1963 59 2 15. 0 2. 5 RC床版橋(その他) RC橋 河川 奈良川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

250 BR0-094072-00148 奈良川橋 町道843号巻淵･大秋津線 843 その他 2002 20 1 25. 6 4 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 奈良川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

251 BR0-094072-00276 1号橋 町道844号睦家･旧中学校線 844 その他 1958 64 1 4. 6 2. 2 RC床版橋 RC橋 河川 - 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

252 BR0-094072-00268 第1橋 町道845号睦家･長貫線 845 町道1級 1965 59 1 3. 4 7. 8 RC床版橋(その他) RC橋 河川 梁瀬川 2023 Ⅰ R5道路施設点検診断管理業務委託

253 BR0-094072-00149 協和橋 町道851号砂ﾉ目･新田線 851 町道2級 2001 21 2 62. 4 7 ﾎ゚ ｽﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 余笹川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

254 BR0-094072-00150 第1橋(1号橋) 町道860号稲沢･矢組線 860 町道2級 1963 59 1 5. 0 4 RC床版橋(その他) RC橋 河川 背戸川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

255 BR0-094072-00151 巻渕橋 町道868号睦家･巻淵線 868 その他 2002 20 1 28. 0 5. 9 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

256 BR0-094072-00152 宵待橋 町道869号伊王野下町線 869 その他 2001 21 1 7. 2 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 根岸川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

257 BR0-094072-00153 大秋津橋 町道874号睦家･豊岡線 874 その他 1989 33 1 39. 1 8. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

258 BR0-094072-00154 新田橋 町道874号睦家･豊岡線 874 その他 2001 21 1 53. 4 10 箱桁(非合成) 鋼橋 河川 黒川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

259 BR0-094072-00155 打尾木橋 町道875号打尾木線 875 その他 1994 28 1 16. 6 4 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 PC橋 河川 三蔵川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

260 BR0-094072-00156 三蔵橋 町道876号上町･赤坂線 876 その他 2002 20 1 27. 6 6. 5 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅰ R3道路施設点検診断管理業務委託

261 BR0-094072-00157 梓橋 町道879号中梓線 879 その他 1962 60 1 15. 7 5 I 桁(非合成) 鋼橋 河川 三蔵川 2021 Ⅱ R3道路施設点検診断管理業務委託

262 BR0-094072-00273 横目橋 町道882号舟戸線 882 町道1級 1935 87 1 5. 0 6. 5 ﾌ゚ ﾚﾃﾝ中空床版 RC橋 河川 菖蒲川 2019 Ⅱ R1道路施設点検診断監理業務委託

263 BR0-094072-00277 泡鳴橋 町道882号舟戸線 882 町道1級 1931 91 1 5. 0 6. 5 RC床版橋 RC橋 用水路 蓑沢用水路 2019 Ⅱ R1道路施設点検診断監理業務委託
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3. 1. 2 管理橋の現況

収集した資料をもとに， 那須町が管理する橋梁の状況を整理する。

（ 1） 供用年数

現在， 那須町が管理する施設263橋の供用年数別の内訳を下図3. 1. 1に示す。

2022 年現在， 供用年数が50 年以上の構造物は46％(122 橋)であり， 既に構造物の老朽化が進

みつつある。 更に10年後には， 供用年数50 年以上の構造物の割合は全体の60％（ 159橋） まで

増加し，30年後には全体の96％(253橋)に達することが予想され，構造物の老朽化が懸念される。

図3. 1. 1 供用年数別内訳

図3. 1. 2 供用年数50年以上の橋梁の推移

50年以上
46%

49～40年
14%

39～30年
10%

29～20年
26%

19～10年
4%

10年未満
0%

供用年数別内訳
那須町管内橋梁 263橋

50年以上

49～40年

39～30年

29～20年

19～10年

10年未満

-31-



（ 2） 橋種

現在，那須町が管理する構造物263橋の橋種別内訳を下図3. 1. 3に示す。全体ではRC橋の数が

最も多いが， 1960年代をピークに減少傾向にあり，現在は殆ど新たな架設はされていない。 1970

年代以降はPC橋やボックスカルバート の架設の割合が増加している。

図3. 1. 3 橋種別内訳

図3. 1. 4 橋種架設年別の分布
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（ 3） 交差条件

現在， 那須町が管理する構造物263橋の交差条件別内訳を下図3. 1. 5に示す。

図3. 1. 5より，交差物件は，河川が全体の72％(190橋)を占める。用水路が23％(60橋)，道路

が2％(6橋)，鉄道・ 新幹線が3％(7橋)となっている。交差する道路の内訳は，東北自動車道（ 4

橋），一般国道4号（ 1橋），町道（ 1橋） であり，鉄道はＪ Ｒ東北本線（ 4橋），東北新幹線（ 3橋）

である。

図3. 1. 5 交差条件内訳

（ 4） 橋長

現在， 那須町が管理する構造物263 橋の橋長の分布を下図3. 1. 6に示す。 10ｍ未満の小規模橋

梁が160橋であり，その大半がRC橋となっている。また，りんどう大橋などの橋長100ｍを超え

る大規模橋梁も管理している。

図3. 1. 6 橋種別の橋長分布
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